

ACTA DE REUNIÓN

Equipo Raccord

1. Información General

Fecha:	Viernes, 1 de mayo de 2026
Hora programada:	7:30 a.m.
Hora de inicio:	7:33 a.m. (conexión del Scrum Master)
Hora de cierre:	8:08 a.m. (por falta de quórum)
Modalidad:	Virtual (enlace enviado al grupo de trabajo)

2. Control de Asistencia

Rol	Integrante	Asistencia
Integrante 1	Carlos Yaya	Presente (7:33 a.m. - 8:08 a.m.)
Integrante 2	Juan Cuevas	Ausente
Integrante 3	Daniel Rojas	Ausente
Integrante 4	Camilo Nieto	Ausente

3. Antecedentes

El miércoles 29 de abril de 2026, durante la sesión de clase, se abordó el tema de Historias de Usuario. En dicha sesión se identificó la necesidad de realizar una revisión de los requisitos funcionales del proyecto, incluyendo los cambios solicitados desde el trimestre anterior, como paso previo antes de poder avanzar con la elaboración de las historias de usuario.

Al finalizar esa misma clase, se acordó de manera agendar una reunión de equipo para el viernes 1 de mayo de 2026 a las 7:30 a.m. en modalidad virtual. El enlace de acceso a la reunión fue compartido en el grupo de trabajo el jueves en la noche.

4. Objetivo de la Reunión

Revisar y actualizar los requisitos funcionales del proyecto de desarrollo de software, incorporando los ajustes y cambios solicitados durante el trimestre anterior, con el fin de habilitar la construcción de las historias de usuario correspondientes.

5. Desarrollo de la Reunión

El integrante 1 se conectó a la sala virtual a las 7:33 a.m. y permaneció en espera de los demás integrantes del equipo. Transcurridos aproximadamente 35 minutos sin que ningún otro miembro se conectara, se procedió a cerrar la sesión a las 8:08 a.m. por falta de quórum.

La reunión no pudo llevarse a cabo, por lo que no se abordó ninguno de los puntos de la agenda prevista.


6. Observaciones


- La revisión de los requisitos funcionales es un paso necesario para avanzar con las actividades académicas del equipo (historias de usuario). Mientras no se complete, el avance del proyecto queda detenido.
- Se hace un llamado a todos los integrantes del equipo a mantener el compromiso con los acuerdos establecidos y la asistencia a las reuniones programadas.
- La presente acta se elabora con fines de registro y trazabilidad del proceso.

7. Compromisos y Acciones Pendientes

Acción	Responsable	Fecha límite
Proponer nueva fecha y hora para la reunión de revisión de requisitos funcionales	Integrantes 2, 3 y 4	Lo antes posible
Confirmar asistencia a la reunión reprogramada	Todo el equipo	Al confirmar fecha
Revisar requisitos funcionales y cambios del trimestre anterior	Todo el equipo	En la reunión reprogramada

8. Evidencias





Elaborada por:

Carlos Javier Yaya Gomez

Equipo Raccord

Fecha de elaboración: 1 de mayo de 2026